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SE CONCLUYÓ CON LA COLOCACIÓN DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO ALOBAMBA

Con un avance estimado de 27% el Proyecto de Riego Tecnificado parcelario Alobamba avanza en su construcción, al mes de mayo ya se ha concluido en su totalidad con la instalación de redes primarias, secundarias y terciarias dentro de las parcelas.  
 La Dirección de Recursos Hídricos del Gobierno Provincial de Tungurahua a través de los procesos de fiscalización, trabaja en territorio a fin de garantizar la ejecución de los diferentes trabajos que establece el contrato con la empresa.
Con este avance, se ha dado inicio a la fase de tecnificación parcelaria, etapa clave para garantizar un uso eficiente y sostenible del uso del recurso hídrico en la zona.
La participación activa de los usuarios es fundamental para la sostenibilidad del proyecto. Su compromiso se materializa en aportes definidos a través de acuerdos previos, los cuales refuerzan el sentido de corresponsabilidad en la gestión del riego.
Otras obras concluidas son: la conducción principal, la colocación de tuberías entre los reservorios 1 y 2,  y la instalación de redes hasta cada cabecera del ramal.

Con la puesta en marcha de esta obra se optimizará el suministro de agua mediante la implementación de sistemas de riego tecnificado por aspersión y goteo. Esta tecnología permite mejorar la eficiencia en la aplicación del agua en las parcelas, reducir al mínimo las pérdidas del recurso y potenciar la producción agrícola.
El proyecto de riego tecnificado parcelario Alobamba abarca varias parroquias en Tungurahua, es parte del Plan de Aguas y Cuencas de Tungurahua (PACT II), una colaboración entre el Gobierno Provincial y el Banco Alemán KFW.
Este proyecto tiene una inversión de 2´616.141 dólares, beneficia a 629 familias, una cobertura de 200 hectáreas de riego tecnificado por aspersión, mini aspersión y goteo, distribuidas en los ramales: La Palestina, Santa Teresita, Coellos-San Antonio-San Cristóbal, El Calvario Cementerio, El Caiza Alobamba, Centro Camino Real, Pelileños-Hacienda, El Caiza-Estadio-Camino Real y Paraíso Montalvo.
El tiempo de entrega de esta obra es de 300 días de trabajo civil y 360 días para la puesta en marcha a través de la capacitación que recibirán los usuarios 
Con este tipo de obras se fortalece al sector agrícola a través de obras que promuevan la modernización del riego y el cuidado del agua como un recurso vital.
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